

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	รวม		86,238,350.00	86,238,350.00	78,230,384.93	20,715,327.22	65,523,022.78	835,055.00	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร		5,988,350.00	5,988,350.00	2,371,545.00	264,900.00	5,723,450.00	9,555.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		5,988,350.00	5,988,350.00	2,371,545.00	264,900.00	5,723,450.00	9,555.00	
1	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน		5,988,350.00	5,988,350.00	2,371,545.00	264,900.00	5,723,450.00	9,555.00	
	กิจกรรมหลักพัฒนากระบวนการผลิตมาตรฐานปลอดภัยและแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		4,415,500.00	4,415,500.00	827,000.00	264,900.00	4,150,600.00	-	
1.1	กิจกรรมย่อยการยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปโคเนื้อเพื่อการค้าและการส่งออกและรองรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	359,400.00	359,400.00		45,000.00	314,400.00		- มอบอำนาจ 21 ม.ค. 68 - กำหนดอบรม พ.ค. - มิ.ย. 68 - อยู่ระหว่างเบิก 6,000 บาท
1.2	กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรอาหารเพื่อสุขภาพและพืชสมุนไพรไทย	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4,056,100.00	4,056,100.00	827,000.00	219,900.00	3,836,200.00		- มอบอำนาจ 24 ธ.ค. 67 - กำหนดอบรม ก.พ. 68
	กิจกรรมหลักสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเกษตร		1,572,850.00	1,572,850.00	1,544,545.00	-	1,572,850.00	9,555.00	
1.3	กิจกรรมย่อยจัดงานและแสดงจำหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงจับคู่เจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,572,850.00	1,572,850.00	1,544,545.00		1,572,850.00	9,555.00	เริ่มสัญญา 11 มิ.ย. 68 สิ้นสุด 15 ก.ค. 68 บริษัท เอ็กซ์ตรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		58,800,000.00	58,800,000.00	58,032,000.00	19,330,950.00	39,469,050.00	771,500.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ		58,800,000.00	58,800,000.00	58,032,000.00	19,330,950.00	39,469,050.00	771,500.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
2	โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เชียงใหม่ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ		58,800,000.00	58,800,000.00	58,032,000.00	19,330,950.00	39,469,050.00	771,500.00	
	กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชียงใหม่ สุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว		40,000,000.00	40,000,000.00	39,963,000.00	5,994,450.00	34,005,550.00	37,000.00	
2.1	กิจกรรมย่อยงานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 309 ดอนอุตุยา - บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 - กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงอุตุยา	40,000,000.00	40,000,000.00	39,963,000.00	5,994,450.00	34,005,550.00	37,000.00	เริ่มสัญญา 7 ก.พ. 68 สิ้นสุด 5 ส.ค. 68 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
	กิจกรรมหลัก พัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน		18,800,000.00	18,800,000.00	18,069,000.00	13,336,500.00	5,463,500.00	734,500.00	
2.2	กิจกรรมย่อยตามรอยอารยธรรมโบราณ ตระการตาปราสาทนครหลวง	อำเภอนครหลวง	3,500,000.00	3,500,000.00	3,470,000.00	3,470,000.00	30,000.00	30,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3	กิจกรรมย่อยมหาราชาคู่แผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราช	อำเภอบางปะหัน	3,000,000.00	3,000,000.00	2,955,000.00	2,955,000.00	45,000.00	45,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.4	กิจกรรมย่อยวีรบุรุษนักสู้คู่ธานีบาลบุรีเมืองแห่งวัฒนธรรม	อำเภอบางบาล	3,000,000.00	3,000,000.00	2,935,000.00	2,935,000.00	65,000.00	65,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.5	กิจกรรมย่อยมหกรรมนาฏดนตรีเปิดตำนานการแสดงลิเก	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4,000,000.00	4,000,000.00	3,980,000.00	3,976,500.00	23,500.00	23,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับลด 3,500 บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
2.6	กิจกรรมย่อยงานเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลก	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5,300,000.00	5,300,000.00	4,729,000.00		5,300,000.00	571,000.00	เริ่มสัญญา 27 มี.ค. 68 สิ้นสุด 24 มิ.ย. 68 บริษัท จันท์ ๒๙ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน 24 - 29 เม.ย. 68
	ผลผลิต : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด		21,450,000.00	21,450,000.00	17,826,839.93	1,119,477.22	20,330,522.78	54,000.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต		17,450,000.00	17,450,000.00	17,396,000.00	-	17,450,000.00	54,000.00	
3	โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต		17,450,000.00	17,450,000.00	17,396,000.00	-	17,450,000.00	54,000.00	
	กิจกรรมหลักเชื่อมโยงเส้นทางไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC กลุ่มจังหวัด		17,450,000.00	17,450,000.00	17,396,000.00	-	17,450,000.00	54,000.00	
3.1	กิจกรรมย่อยติดตั้งอุปกรณ์ขนดอม้อสะพานในสะพานทางหลวงหมายเลข 347 (สะพานเกาะเกิด) ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา	17,450,000.00	17,450,000.00	17,396,000.00		17,450,000.00	54,000.00	เริ่มสัญญา 7 ก.พ. 68 สิ้นสุด 6 ก.ค. 68 บริษัท คลีโนลซอล ทรอปิค (ประเทศไทย) จำกัด
4	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		4,000,000.00	4,000,000.00	430,839.93	1,119,477.22	2,880,522.78	-	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	400,000.00	400,000.00		119,500.00	280,500.00		ดำเนินการเอง
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	3,600,000.00	3,600,000.00	430,839.93	999,977.22	2,600,022.78		ดำเนินการเอง